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Saksfremlegg 
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Utbygging av Moan skole -ny behandling 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift Finansiering utbygging av Moan skole 
2 Særutskrift Utvidelse og ombygging av Moan skole - forprosjekt 
3 2020-25_Moan skole_ Landskapsplan_L 310 
4 A20-00 Planer SAMLET 
5 A20-01 Plan 1. Etasje 
6 A20-02 Plan 2. Etasje 
7 A40-06 Perspektiv 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Utbygging og renovering av Moan skole gjennomføres som planlagt, men prosjektet 

justeres ved at klasseromsarealene reduseres med ca. 200 kvadratmeter. 
2. Kommunestyret forutsetter at mest mulig av inventar og utstyr gjenbrukes, og at 

anskaffelse av nytt inventar og utstyr dekkes innenfor godkjent kostnadsramme. 
 
 

Saksopplysninger 
Sak om utbygging av Moan skole ble behandlet i kommunestyret 15.desember 2020 i sak 
141/20. Det ble gjort følgende vedtak: 
   
Vedtak:  

1. Utbygging og renovering av Moan skole vedtas ihht forprosjektet, innenfor en 
ramme på 110 millioner kroner. Prosjektet finansieres med spillemidler og andre 
tilskudd, samlet 8 millioner kroner, og lånefinansiering 102 millioner kroner.  

2. Tilbygg planlegges oppført i massivtrekonstruksjon ihht alternativ 2 i 
forprosjektet.  

3. Kommunestyret godkjenner at prosjektet gjennomføres med byggestart 1. halvår 
2021 og ferdigstilles 2. halvdel 2022.  

4. Hvis anbudsrunden viser at kostnadsrammen på 110 millioner kroner overskrides 
skal sakene legges frem for kommunestyret for ny behandling.  

5. Det leies inn ekstern prosjektstyring til utarbeidelse av anbudsgrunnlag  
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Etter anbudene kom inn i september 2021 viste det laveste anbudet kostnader på 21 millioner 
høyere enn kostnadsoverslag. På den bakgrunn ble saken tatt opp på nytt i kommunestyret 
28.oktober 2021 i sak 78/21. Det ble gjort følgende vedtak: 
 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar at byggeprosjektet videreføres og at det bevilges inntil 21 
millioner kr på eksisterende ramme.  
Kommunestyret ber samtidig om at administrasjonen forhandler med entreprenører og 
ser på løsninger for å redusere de totale kostnadene. 

  
I anbudene var det lagt inn et punkt om forhandling med de tre entreprenørene med laveste 
anbud. Disse forhandlingene kunne da omfatte mindre endringer/reduksjoner i prosjektet. 
 
Med bakgrunn i kommunestyrets formulering; Kommunestyret ber samtidig om at 
administrasjonen forhandler med entreprenører og ser på løsninger for å redusere de totale 
kostnadene   ble det gjennomført et møte mellom Drift og utvikling og Oppvekst og kultur for å 
drøfte hvordan man kunne følge opp vedtaket med sikte på å redusere kostnadene.  
  
Administrasjonen i Oppvekst og kultur hadde gått gjennom plantegningene på nytt og kom med 
et forslag om å kutte den nye delen med ca 200 m2. Dette omfatter fire klasserom.  
 
Med dette som utgangspunkt var drift og utvikling klare til å gå i forhandlinger med de tre 
entreprenørene som hadde de laveste anbudene.  
 
Dette ble kunngjort 01.11.21 ut til de fire firmaene som hadde lagt inn anbud. To timer etter 
kom det epost fra advokaten til anbyder nr 4 (det firmaet som hadde høyest pris). De krevde 
innsyn og hadde flere anmerkninger. 
 
Administrasjonen rådførte oss da med innkjøpssjefen i Nord Troms og han gikk gjennom brevet 
og vårt anbud. Han oppdaget da at det var formalfeil i anbudet som var lagt ut og anbefalte at 
konkurransen ble avlyst, og deretter utlyst omgående når feilene var rettet. 
 
Etter drøftinger med kommunedirektør og kommunalsjef for oppvekst og kultur ble det bestemt 
at konkurransen måtte avlyses. 
  
Den 03.11.21 ble konkurransen avlyst. Følgende brev ble sendt ut til de fire som hadde sendt inn 
anbud. 

Anbudskonkurranse med forhandlinger "Utbygging og ombygging av Moan skole" 
avlyses ihht "Forskrift om offentlige anskaffelser § 25-4".  
  
§ 25-4.Avlysning av konkurransen:    
"(1) Oppdragsgiveren kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det 
foreligger en saklig grunn".  
I prosessen med å kontrahere entreprenør for bygging av Moan skole har det kommet 
frem signifikante formalfeil i konkurransegrunnlaget.   
Formalfeilene ansees som så alvorlige at Nordreisa kommune ser det som 
uhensiktsmessig å gå videre med denne konkurransen. 
  
Oppdragsgiver har benyttet feil mal ved utlysningen. Det skulle vært benyttet "Åpen 
anbudskonkurranse med forhandlinger".  
Det er benyttet "Åpen anbudskonkurranse".  
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I utlysningen er det ikke opplyst om kravet til lærlinger og utvidet skatteattest for 
kontrahert leverandør.   
Krav om ESPD-skjema er ettersendt. Dette skulle vært sendt ved utlysning.  
 
Nordreisa kommune vil utlyse en ny åpen anbudskonkurranse basert på eksisterende 
entreprisegrunnlag.   
Konkurransen vil være en åpen anbudskonkurranse over EØS-terskel.  
 Arealet i det nye entreprisegrunnlaget vil være redusert med ca. 200 kvm.  
  
Konkurransen vil legges på via KGV-light så tidlig som mulig i løpet av uke 45/46.  

 
I møte mellom administrasjonen og ordfører 05.11.21 ble saken drøftet.  Ordfører besluttet da at 
det skulle innkalles til ekstraordinært kommunestyre 19.11.21, slik at kommunestyret kunne ta 
stilling til de foreslåtte endringer i prosjektet. 
   
Forslag til redusert areal – administrasjonens vurderinger 
På bakgrunn av vedtaket i kommunestyret 28.10.2021 innkalte oppvekst administrasjonen inn til 
et møte med skoleledelsen ved Moan. Her ble det drøftet ulike muligheter for å kunne forhandle 
om areal med utvalgte entreprenører. Moan skole vil ved renovering av eksisterende bygg og 
nybygg få et samlet areal på 3 900 m2. Skolen har gjennom god og bred brukermedvirkning i 
arbeidet med skisseprosjektet og forprosjektet fått alle spesialrom som er “normalen” ved en 1-7 
skole, samt gode arbeidsforhold for elever, lærere og andre samarbeidspartnere til skolen som 
helsesykepleier, logoped, lege og PPT. 
I drøftingen ble det fremhold viktigheten av å beholde uteområdet og alle spesialrom som krever 
ekstra utstyr og spesielle tilpasninger. Det var også enighet om viktigheten av å ha tilstrekkelige 
grupperom for å kunne ivareta behovene for særskilt tilrettelegging for elever med behov for 
det.  
Ett innspill i drøftingen var å redusere alle klasserom med 10 % for å imøtekomme vedtaket om 
å redusere de totale kostnadene. Med 14 klasserom på ca. 50 m2 ville dette ha utgjort en 
reduksjon på 70 m2. Innspillet ble lagt vekk med den begrunnelse at det ville være nødvendig å 
gjøre helt om på alle tegninger for å få det tilpasset. 
Videre i drøftingen ble det tatt opp nye muligheter for sambruk og en organisatorisk 
timeplanlegging som legger opp til at ikke alle elever på mellomtrinnet har “eget” klasserom 
som står tomt og tilgjengelig når spesialrom tas i bruk. Konkret så betyr det at klasserommene 
på mellomtrinnet til Moan vil i mye større grad ha sambruk, enn det som er vanlig på skoler i 
dag. Normalen ved de fleste skoler er at alle klasser har sitt faste klasserom, og det står ofte 
ubrukt når klassen har kroppsøving, musikk eller sløyd, dersom klassen ikke deles i praktisk-
estetiske fag. Ved å foreslå en annen klasseromsorganisering vil det det være mulig å redusere 
med fire undervisningsrom i nybygget. Det er ikke en optimal løsning, men fullt ut 
gjennomførbart. 
Elevtallsprognosen fra SSB lav nasjonal vekst gir Nordreisa kommune et fremtidig elevtall på 
443 i grunnskolen i 2031. Det betyr et gjennomsnitt på 44 elever per års-trinn og det kan være 
en variasjon på ca. 25 - 50 per årskull. Av disse er det i forprosjektet lagt inn en beregning på en 
kommunal andel av elevmassen på ca. 80-85 %. Da vil årskullene variere fra 20 – 40 elever per 
trinn i den kommunale grunnskolen. Det vil bety at det på enkelte kull ikke vil være behov for 
mer enn ett klasserom per års-trinn. I 2041 er befolkningsprognosen lav nasjonal vekst på 400 
elever i grunnskolen. Da vil gjennomsnittskullet i den kommunale grunnskolen være på ca. 32-
34 elever, gitt at den kommunale andelen utgjør 80-85 % av elevmassen.  
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En reduksjon på ca. 200 m2 av 3900 m2, utgjør en samlet reduksjon på 5%. Den foreslåtte 
reduksjonen er i nybygget, det oransje og det blå klasserommet som ligger lengst til høyre på 
vedlagt tegning, og to tilsvarende klasserom i første etasje. Reduksjonen vil ikke påvirke 
tilgangen på spesialrom, uteområdet, grupperom, arbeidsplasser til lærere, skoleledere og andre 
samarbeidspartnere. Det vil heller ikke påvirke garderobeareal eller toalettfasiliteter for elever 
og ansatte.  
Konsekvensen vil være at elever på 4.-7. trinn ikke alltid vil kunne “eie” et eget klasserom, men 
måtte basere seg på sambruk. Det vil pålegge skoleledelsen en ekstra utfordring for å få på plass 
en god timeplan for elever og ansatte, men det er gjennomførbart. 
 
I saksfremlegget som gikk fra behandling i byggekomitéen til oppvekst - og kulturutvalget og til 
endelig behandling i kommunestyret 28.10.2021 var ett av alternativene skissert med en 
reduksjon på ca. 130 m2. Det var foreslått å redusere med 2 klasserom og tilhørende 
garderobefasiliteter.  
Denne løsningen ble grundig debattert i oppvekst- og kulturutvalget, og utvalget ønsket ikke å 
spesifisere en bestemt reduksjon i vedtaket, men ba administrasjonen om å se på helheten i 
prosjektet og redusere kostnadene der det var mest hensiktsmessig i henhold til fremtidig 
skoledrift. 
 
Oppvekst- og kulturutvalget gjorde 12.10.2021 i sak 28/21 følgende vedtak: 

Utvalget fremmet følgende fellesforslag:  
Oppvekst og kulturutvalget vedtar at byggeprosjektet videreføres og at det bevilges inntil 
21 mill på eksisterende ramme. Utvalget ber samtidig om at administrasjonen forhandler 
med entreprenører og ser på løsninger for å redusere de totale kostnadene.  

 
Inventar og utstyr 
Vi vil kunne gjenbruke elevpulter og stoler fra mellomtrinnet ved Storslett skole som er i god 
stand. Det samme gjelder kontorpulter og stoler til lærere.  
Inn i prosjektets totalramme er det satt av 3,2 millioner til inventar og utstyr. 
Det vil være et eget anbud som omfatter nytt inventar og utstyr til fellesrom og spesialrom. 
 
Forholdet til Lov om offentlige anskaffelser 
Innspill fra interkommunal innkjøpssjef i Nord-Troms.  
Anbudet for utbygging av Moan skole ble avlyst med hjemmel i Forskrift om offentlige 
anskaffelser § 25-4. Dette setter føringer for hvilke endringer som kan gjøres i 
entreprisegrunnlag ved et nytt anbud. 
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I anbudene var det lagt inn et punkt om forhandling med de tre entreprenørene med laveste 
anbud.  Forhandlingene kan omfatte alle sider ved et tilbud, det kan gjøres mindre endringer i 
omfang, men ikke i konstruksjons måte. En slik endring vil medføre at konkurransen oppfattes 
som en ny konkurranse og dermed må utlyses på nytt. I en konkurranse over EØS terskelverdi 
(51,5 millioner kr) kan det ikke forhandles hvis konkurransen ikke er lagt ut som en konkurranse 
med forhandling, § 13-1 Tillatte anskaffelsesprosedyrer.  Det kan ikke forhandles om 
tildelingskriteriene eller absolutte krav, jfr § 23-7 (2). 
 
Hvis en for eksempel nå endrer entreprisegrunnlaget til at en ønsker å bygge tradisjonelt med 
stål og betong, vil det kunne oppfattes som et nytt entreprisegrunnlag og det kan utløse negativ 
kontraktsrett. Det vil si at de fire entreprenørene som har sendt inn tilbud kan kreve å få dekket 
sine kostnader ved utarbeiding av det første tilbudet. 
  
 
Byggemetode 
I forbindelse med kommunestyrets nye behandling i møte 19.11.21, har ordfører bedt 
administrasjon redegjøre nærmere muligheten alternative byggemetoder, jf tidligere valg av 
massivtre som byggemetode. 
 
I kommunestyrets vedtak fra 2020 og i anbudet er angitt at nybygget skal ha en 
bærekonstruksjon i massivtre, også kalt crosslaminated timber (CLT). Det vil si at vegger er 
laget av gjennomgående tremateriale. 
I dagens samfunn er det stort fokus på fornybare ressurser som er mere miljø- og klimavennlig 
kontra ikke fornybare ressurser. I byggebransjen er det kun tre som er en fornybar ressurs hvis 
man ser bort fra halm osv. 
Med den økte kunnskapen om tre i byggebransjen i dag er det mange gode grunner til å ikke å 
velge/vurdere tre som en vesentlig del av hovedkonstruksjonen i et bygg. Dette utmerker seg 
spesielt dersom byggets funksjon er skoler, boliger, kontor mm. 
 
Momenter for bruk av tre kontra tradisjonelle byggemetoder 
• Bruk av tre gir stabil fukt og temperatur 
• Bruk av tre gir god helse og godt inneklima 
• Bruk av tre gir bedre arbeidsmiljø, både under bygging og i drift 
• Bruk av tre gir lavere energiforbruk. 
• Bruk av tre gir kort byggetid – i mange tilfeller ½ parten av byggetiden i forhold til 

betong 
• Bruk av tre i skolebygg viser at det er betydelig mindre hærverk, tagging mm og derfor 

mindre vedlikehold enn tradisjonelle byggemetoder. – Man tror forklaringen er større 
respekt for trevegger enn hvitmalte sponplater/betongvegger. 

• Karbonfangs og binding - Trær fanger karbon – helt fra treet begynner å vokse og til det 
hugges. I trebygg lagres karbonet i fast form- karbon er trærnes byggeklosser 

 
I 2020 var kostnaden lik eller billigere med trebygg sammenlignet med betong. I 2018 var det 
4% dyrere i forhold til andre byggematerialer. I 2016 var det ennå dyrere. Dette viser at bransjen 
endres, det er nå økt kompetanse hos entreprenører ved bygging med massivtre, noe som får 
totalkostnaden ned. 
 
Reduserte kostnader  
Med forslaget om redusert utbygging på ca. 200 kvadratmeter og en byggekostnad på ca. 40 000 
kr pr kvadratmeter, vil en kunne forvente en reduksjon av totalkostnaden på ca. 8 millioner kr. 
Det eksakte beløpet vil ikke fremkomme før de nye anbudene har kommet inn. 
Det foreslås derfor at endringer av investeringsramme tas inn i 1.budsjettregulering 2022. 

7



 
 
Oppsummering 
Etter gjennomført anbudsrunde er det innkommet klage fra en anbyder.  Formalfeil i 
anbudsutlysingen resulterte i avlysing av konkurransen og vi må nå kjøre prosjektet ut på ny 
anbudsrunde.  Med bakgrunn i de klare anbefalingene fra interkommunal innkjøpssjef i Nord-
Troms, vil administrasjonen fraråde at det åpnes for andre byggemetoder i det nye anbudet. 
 
Administrasjonen vil anbefale at kommunestyret nå godkjenner en arealreduksjon i det planlagte 
nybygget med ca 200 kvadratmeter.  På denne måten vil vi kunne oppnå en noe lavere 
investeringskostnad, jfr. kommunestyrets vedtak i møte 28.10.21.  Administrasjonen vil kunne 
kjøre prosjektet Moan skole ut på anbud straks kommunestyret avklarer eventuelle justeringer 
av prosjektet.  
 
 
Anbefaling 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret godkjenner at prosjektet Moan skole 
gjennomføres som planlagt, men at klasseromsarealene reduseres med ca 200 kvadratmeter. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/272-9 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Olaf Erling 
Nilsen 

 Dato:                 27.09.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/21 Byggekomitè 07.10.2021 
28/21 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 12.10.2021 
56/21 Nordreisa formannskap 20.10.2021 
78/21 Nordreisa kommunestyre 28.10.2021 

 

Finansiering utbygging av Moan skole 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.10.2021  
 

Behandling: 
John Karlsen (FrP) fremmet følgende forslag: Saken utsettes, og må sees i sammenheng med de 
andre store investeringsprosjektene som må gjennomføres de nærmeste årene. 
 
Det ble stemt over utsettelsesforslaget fra John Karlsen (Frp). 8 stemte for og 13 imot. Forslaget 
falt derved. 
 
Tom Vegar Kiil (SV) fremmet følgende forslag: Nordreisa kommune ser på alternative 
løsninger for utbedringer av Moan skole. Nordreisa kommune avlyser entreprisekonkurranse før 
utbygging av Moan skole pga at innkomne tilbud overskrider vedtatt budsjett ramme. Prosjektet 
utsettes ett år. 
 
Det ble stemt over formannskapets innstilling satt opp mot forslaget fra Kiil (SV). 11 stemte for 
innstillingen og 10 stemte for forslaget. Innstillingen dermed vedtatt.  
 
John Karlsen (Frp) fremmet protokolltilførsel: FrP gruppa mener det er direkte uansvarlig å 
foreta investeringer uten å se alle nødvendige innvesteringer i sammenheng.  
Fra representanten Rikke G Larsen (Frp), Arthur Tørfoss (Frp) og John Karlsen (Frp) 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at byggeprosjektet videreføres og at det bevilges inntil 21 mill på 
eksisterende ramme.  
Kommunestyret ber samtidig om at administrasjonen forhandler med entreprenører og ser på 
løsninger for å redusere de totale kostnadene. 
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Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 20.10.2021  
 

Behandling: 
Harald Evanger (SP) fremmet følgende tillegg til kommunedirektørs innstilling: Moan skole må 
forandres/utbedres, men prosjektet utsettes 1 år.   
 
Det først stemt over tillegget fra Evanger (SP): forslaget fikk 2 stemmer, 5 stemte imot. 
Forslaget falt derved.   
 
Deretter ble vedtaket fra oppvekst- og kulturutvalgets satt opp mot kommunedirektørens 
innstilling. Kommunedirektørens innstilling fikk 3 stemmer og 4 stemte for oppvekst- og 
kulturutvalgets vedtak. Oppvekst- og kulturutvalgets vedtak vedtatt.   
 
 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar at byggeprosjektet videreføres og at det bevilges inntil 21 mill på 
eksisterende ramme.  
Utvalget ber samtidig om at administrasjonen forhandler med entreprenører og ser på løsninger 
for å redusere de totale kostnadene. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 12.10.2021  
 

Behandling: 
Utvalget fremmet følgende fellesforslag: 
Oppvekst og kulturutvalget vedtar at byggeprosjektet videreføres og at det bevilges inntil 21 
mill på eksisterende ramme.  
 
Utvalget ber samtidig om at administrasjonen forhandler med entreprenører og ser på løsninger 
for å redusere de totale kostnadene. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Oppvekst og kulturutvalget vedtar at byggeprosjektet videreføres og at det bevilges inntil 21 
mill på eksisterende ramme.  

Utvalget ber samtidig om at administrasjonen forhandler med entreprenører og ser på løsninger 
for å redusere de totale kostnadene. 
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Saksprotokoll i Byggekomitè - 07.10.2021  
 

Behandling: 
Ola Dyrstad (SP) fremmet følgende forslag: 
Byggekomiteen ber kommunestyret om å innstille for alternativ 1 som følge: 
Alternativ 1: At kommunestyret bevilger 21 mill ekstra. Da får vi gjennomført bygging av 
skole som er iht alle behov og krav. Alle områder som er markert gul og rød vil kunne bli grønn 
også på Moan skole.  
 
 
Det ble stemt over forslaget. 2 stemte for og 1 stemte imot. Forslaget dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
Alternativ 1: At kommunestyret bevilger 21 mill ekstra. Da får vi gjennomført bygging av 
skole som er iht alle behov og krav. Alle områder som er markert gul og rød vil kunne bli grønn 
også på Moan skole.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune avlyser entreprisekonkurranse for utbygging og ombygging av Moan skole 
pga at innkomne tilbud overskrider vedtatt budsjettramme. Prosjektet utsettes ett år. 
 
Ny entreprisekonkurranse legges ut første kvartal 2022. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er utlyst en entreprisekonkurranse for utbygging og ombygging av Moan skole. Det er 
kommet inn 4 tilbud.  
 
De innkomne tilbudene spenner seg fra kr. 101,1, - til kr. 119, millioner, -. Alle tilbyderne 
tilfredsstiller kravet om erfaring med entreprise med massivtre. 
 
Bjørn Bygg AS  Kr. 119.707.895, -  
Byggmester Bengt Andersen AS  Kr. 101.129.253, -  
Peyma Entreprenør AS   Kr. 117.449.178, -  
Tecto Entreprenør AS  Kr. 104.067.421, -  
 
Nordreisa kommune har benyttet Verte landskap-arkitektur AS som konsulenter til å 
gjennomføre en bred brukerinvolvering, utarbeide skisse- og forprosjekt, samt utarbeide et 
entreprisegrunnlag med tilhørende kostnadsoverslag. 
 
Verte landskap-arkitektur AS har estimert kostnaden til kr. 84, millioner, - for bygg og 
uteområdet.  
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I tillegg til byggekostnad må det legges inn generelle kostnader og sikkerhetsmarginer for å få 
rammekostnaden for et byggeprosjekt. Dette dekker normale prosjektkostnader og 
sikkerhetsmarginer. Verte landskap-arkitektur AS har lagt på 15 % på generelle tillegg og 15 % 
sikkerhetsmarginer på dette igjen. Dette gir en rammekostnad på kr. 133,5 millioner - forutsatt at 
laveste pris blir valgt. Estimert rammekostnad er kr. 111,4 millioner. Dette gir en differanse på 
kr. 22.100 millioner - i rammekostnader for entreprisen. 
 
Noe av kostnadsøkningen beror på den generelle kostnadsøkningen på byggevarer det siste året. 
Bygging i massivtre har en marginal kostnadsdrivende effekt i forhold til konvensjonell 
byggemetode ihht Verte landskap-arkitektur AS sitt estimat. 
 
Viktige elementer for konkurransen har vært en bred brukerinvolvering, gymsal, et uteområde 
som kan benyttes utover skoletiden og nødvendige spesialrom. Det har vært en klar føring av det 
skal bygges i massivtre. 
 
Det er urealistisk å forhandle ned innkomne tilbud uten at det går utover sentrale deler av skolen 
som gymsal, uteområde og spesialrom. 
 
Vurdering fra sektor for oppvekst og kultur 
 
Vurdering av konsekvenser for skolen ved de ulike alternativene:  
Det er stor variasjon i tilbudet til elever i Nordreisaskolen på grunn av skolebygg.  Moan skole 
mangler gymsal, en rekke spesialrom, tilfredsstillende arbeidsrom for ansatte og et tilrettelagt 
uteområde. Skolen er ikke universelt utformet.  
 
Det er svært krevende å drifte en skole iht. gjeldende lover og forskrifter for undervisning slik 
skolen fremstår i dag. Det er viktig at prosessen fram mot nytt skolebygg ikke stopper opp, selv 
om anbudsrunden viser høyere kostander enn kommunestyrets totale bevilgning. Det er svært 
viktig at elevene våre og de ansatte får et skolebygg som tilfredsstiller dagens krav.  
 
For å synliggjøre tilbudet på skolene i kommunen er det presentert en tabell med status for 
Nordreisaskolene og to skoler fra nabokommunene. Tabellen viser at Moan skole skiller seg ut 
med bare 4 godkjente av 17 mulige romfunksjoner. 
 
ROMFUNKSJONER 
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Klasserom       
Grupperom       
Tilrettelagt uteområde       
Naturtomt       
Gymsal/idrettshall       
Musikkrom       
Skolekjøkken       
Musikkrom       
Naturfag/lab       
Universell utforming       
Språkrom       
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Samisk, finsk 
Arbeidsrom ansatte       
Rom for 
skolehelsetjeneste 

      

Garderober og 
toaletter for ansatte 

      

Personalrom       
Skolebibliotek  Bruker 

Halti 
    

Møterom       
 
Grad av oppfylling av krav og forskrifter (Opplæringsloven m. forskrifter, Forskrift om 
miljørettet helsevern i skoler, Arbeidstilsynet): 
 
Oppfyller 
alle krav 

Har, men oppfyller ikke 
kravene 

Har ikke 

 
Alternativ 1: At kommunestyret bevilger 21 mill ekstra. Da får vi gjennomført bygging av 
skole som er iht alle behov og krav. Alle områder som er markert gul og rød vil kunne bli grønn 
også på Moan skole. (se tabell) 

Alternativ 2: Dersom kommunestyret bevilger 15 millioner kan vi kutte to klasserom med 
omkringliggende grupperom og garderober. Skolen vil fortsatt oppfylle alle krav og behov, men 
det vil kreve mer organisering av driften. Man vil måtte kunne bruke spesialrom som ordinære 
klasserom i perioder. Denne løsningen gir en besparelse 130 m2. 

Alternativ 3: Oppstart utsettes et år. Konsekvensen er at skolen ikke er ferdig før 2024. Da må 
man drifte en skole som er gul og rød på de fleste områder ett år lengere.  

Noen krav og anbefalinger i forskriften: 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler setter funksjonskrav til uteareal og 
inneareal. Forskriften omhandler blant annet støy, luftforurensing, sikkerhet, inneklima og 
renhold, og god planlegging er nødvendig for å sikre elevene et godt miljø i den ferdige skolen. 
For mer informasjon om alle forskriftens krav viser vi til veilederen Miljø og helse i 
skolen, Helsedirektoratet, 2014. 

Bygg og uteområde skal oppføres i samsvar med byggteknisk forskrift (TEK). TEK ivaretar 
mange av forskriftens krav til blant annet sikkerhet, universell utforming, ventilasjon, dagslys og 
utsyn. 

Elevenes uteareal bør følge anbefalingene gitt i Helsedirektoratets rapport IS-1130/2003, der 
den generelle anbefalingen er 50 m2 nettoareal per elev. Dette justeres etter skolestørrelse og 
beliggenhet. Kvalitet, variasjon og tilgang til naturtomt blir vektlagt som viktig. 

Veiledende arealnorm for klasserom er minimum 2,5 m2 per elev i klasserom som ikke har 
tilleggsarealer (grupperom og lignende) i umiddelbar nærhet, samt spesialrom hvor det utføres 
aktiviteter som krever mer plass. Minstenormen er 2 m2 per elev i klasserom som har 
tilleggsarealer i umiddelbar nærhet. Auditorier og rene formidlingsrom kan ha høyere 
elevtetthet. 
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Areal for ansatte. Arbeidstilsynets forvaltningspraksis legger til grunn at hver arbeidsplass skal 
ha et gulvareal på minst 6 m2. Kravet gjelder både enkeltkontor, felleskontor og åpent 
kontorlandskap. Kravet gjelder også lærerkontorarbeidsplasser. Les mer.. 

Antall toaletter skal være tilpasset skolens behov. Det skal være minimum ett toalett per 20 
elever. Antall toaletter tilpasset rullestolbrukere avhenger av skolens størrelse og utforming, 
men det skal være minimum ett. På barneskoler må minimum ett toalett være tilgjengelig fra 
uteområdene eller grovgarderobe/inngangsparti. 

Byggemetode 

I kommunestyrets vedtak fra 2020 og i anbudet er angitt at nybygget skal ha en 
bærekonstruksjon i massivtre, også kalt crosslaminated timber (CLT). Dvs at vegger er laget av 
gjennomgående tremateriale. 

I dagens samfunn er det stort fokus på fornybare ressurser som er mere miljø-og klimavennlig 
kontra ikke fornybare ressurser. I byggebransjen er det kun tre som er en fornybar ressurs hvis 
man ser bort fra halm osv. 

Med den økte kunnskapen om tre i byggebransjen i dag er det få grunner til å ikke å 
velge/vurdere tre som en vesentlig del av hovedkonstruksjonen i et bygg. Dette utmerker seg 
spesielt dersom byggets funksjon er skoler, boliger, kontor mm. 

Momenter for bruk av tre kontra tradisjonelle byggemetoder: 

 Bruk av tre gir stabil fukt og temperatur 
 Bruk av tre gir god helse og godt inneklima 
 Bruk av tre gir bedre arbeidsmiljø, både under bygging og i drift 
 Bruk av tre gir lavere energiforbruk. 
 Bruk av tre gir kort byggetid – i mange tilfeller ½ parten av byggetiden vs betong 
 Bruk av tre i skolebygg viser at det er betydelig mindre hærverk, tagging mm og derfor 

mindre vedlikehold enn tradisjonelle byggemetoder. – Man tror forklaringen er større 
respekt for trevegger enn hvitmalte sponplater/betongvegger. 

 Karbonfangs og binding - Trær fanger karbon – helt fra treet begynner å vokse og til det 
hugges. I trebygg lagres karbonet i fast form- karbon er trærnes byggeklosser 

 

I 2020 var kostnaden lik eller billigere med trebygg vs/betong I 2018 var det 4% dyrere i forhold 
til andre byggematerialer. I 2016 var det ennå dyrere. Dette viser at bransjen endres, det er nå 
økt kompetanse hos entreprenører ved bygging med massivtre, noe som får totalkostnaden ned. 

Fra senhøsten 2020 til i sommer hadde byggematerialer og spesielt trevarer en stor prisstigning. 
Det anslås som hovedgrunnen til at anbudene for Moan skole ligger 20 % og mer over 
kostnadsoverslaget. Fra sommeren og fram til nå har materialprisene gått ned. 

Vurdering 
Utbygging og ombygging av Moan skole kan ikke realiseres innenfor de gitte rammevilkårene 
uten ekstrabevilgning på kr. 21.500.000, -. 
 
Dert vil ikke være realistisk å forhandle tilbudene ned til akseptabelt nivå uten at det går utover 
viktige elementer for skolen. 
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Sektor for oppvekst og kultur skisserer 3 alternativer for videre fremdrift i prosjektet. Alternativ 
2 og 3 krever ny anbudskonkurranse. 
 
Kommunedirektøren vurderer at det ikke er mulig å forhandle prisen ned til angitt budsjett. Den 
voldsomme prisstigningen på materialer som kom i vår skyldes flere årsaker, men bla 
etterdønninger av koronapandemien. Det er forventet at markedet vil roe seg og at prisene vi gå 
mer tilbake til et normalt nivå utover 2022. Vi mener derfor at en med stor sannsynlighet vil 
oppnå lavere anbud ved å utsette prosjektet ett år.  
Vi mener dette vil gjelde alle materialtyper og foreslår derfor at valg av massivtre som 
konstruksjon for tilbygget opprettholdes. Det utgjør dessuten en liten del av den totale 
byggekostnaden.   
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/272-2 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Siri Ytterstad 

 Dato:                 17.11.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
55/20 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 25.11.2020 
104/20 Driftsutvalget 26.11.2020 
13/20 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg 09.12.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Utvidelse og ombygging av Moan skole - forprosjekt 

Vedlegg 
1 2020-25_Moan skole_ Landskapsplan_L 310 
2 6176-10 Moan Skole - Brannplan U-etg 
3 A20-00 Planer SAMLET 
4 A20-01 Plan 1. Etasje 
5 6176-11 Moan Skole - Brannplan 1.etg 
6 A20-02 Plan 2. Etasje 
7 A20-11 2. Etasje - Rives_Nytt 
8 A40-01 Snitt A, B og C 
9 A40-05 Fasader 
10 A40-06 Perspektiv 
11 A60-01 Arealoversikt 
12  201114__ forprosjekt Moan - oppdatert 17.11.2020 
 
 
PS 84/19 Skolestruktur Storslett 
Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 19.12.2019 
 
Vedtak: 
1. Moan skole bygges ut som en skole for 1.-7.trinn 
2. Storslett skole benyttes som skole for 8.-10.trinn. Hvordan de ledige areal skal benyttes 
må utredes nærmere. 
3. Oksfjord skole bevares som i dag. 
4. Rotsundelv skole bevares som i dag. 
5. Tidsplan og investeringer som er nødvendig for å gjennomføre skolestrukturen 
innarbeides i økonomiplanen. 
 
PS 33/20 Rom - og funksjonsprogram til Moan skole 1-7  
Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 23.06.2020  
 
Vedtak: Utvalget tar til etterretning informasjonen over fremlagt areal- og funksjonsprogram for Moan  
skole. Vi ber administrasjonen utarbeide et notat med føringer og presiseringer som arkitekten skal  
legge til grunn ved videre planlegging. 
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PS 40/20 Utvidelse og ombygging av Moan skole - skisseprosjekt 
Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 28.09.2020 
 
Vedtak: 
1. Skisseprosjektet tas til etterretning. Areal og funksjon anses å være tilpasset de innspillsom er kommet 
gjennom prosessen og de rammene kommunestyret har lagt for prosessen. 
2. Forprosjektet igangsettes ihht konkurransegrunnlaget, med leveranse 6.11.2020 
3. Det må planlegges for løsninger og funksjoner i bygget og uteområder som gir mulighet for ekstern 
medfinansiering. 
4. Materialvalg avklares som del av de neste fasene i prosjektet. Utforming og materialvalg skal ivareta 
hensynet til klima og miljø. 

 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 26.11.2020  

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Ola Dyrstad Sp og Rodner Nilsen Ap 
Det leies inn ekstern prosjektstyring til utarbeidelse av anbudsgrunnlag.  
 
Innstillingen med tilleggsforslag fikk 5 stemmer, 1 stemte imot.  

Vedtak: 

1. Utbygging og renovering av Moan skole vedtas ihht forprosjektet, innenfor en 
ramme på 110 millioner kroner. Prosjektet finansieres med spillemidler og andre 
tilskudd, samlet 8 millioner kroner, og lånefinansiering 102 millioner kroner. 

2. Tilbygg planlegges oppført i massivtrekonstruksjon ihht alternativ 2 i forprosjektet. 
3. Kommunestyret godkjenner at prosjektet gjennomføres med byggestart 1. halvår 

2021 og ferdigstilles 2. halvdel 2022. 
4. Hvis anbudsrunden viser at kostnadsrammen på 110 millioner kroner overskrides 

skal sakene legges frem for kommunestyret for ny behandling. 
5. Det leies inn ekstern prosjektstyring til utarbeidelse av anbudsgrunnlag 
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Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 25.11.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
1. Utbygging og renovering av Moan skole vedtas ihht forprosjektet, innenfor en ramme på 

110 millioner kroner. Prosjektet finansieres med spillemidler og andre tilskudd, samlet 8 
millioner kroner, og lånefinansiering 102 millioner kroner. 

2. Tilbygg planlegges oppført i massivtrekonstruksjon ihht alternativ 2 i forprosjektet. 
3. Kommunestyret godkjenner at prosjektet gjennomføres med byggestart 1. halvår 2021 

og ferdigstilles 2. halvdel 2022. 
4. Hvis anbudsrunden viser at kostnadsrammen på 110 millioner kroner overskrides skal 

sakene legges frem for kommunestyret for ny behandling. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Nordreisa kommune ønsker å etablere ny 1.-7. barneskole i forbindelse med eksisterende skole. Moan 
skole huser i dag 1.-4. klasse og må derfor utvides/ ombygges for å sikre nødvendige fasiliteter. Verte 
landskap og arkitektur har med utgangspunkt i en bred brukerprosess gjennomgått programmerings- og 
skisseprosjektfase for det nye skolebygget. Det utarbeidede forprosjektet tar utgangspunkt i 
skisseprosjektet som ble ferdigstilt oktober 2020.  
Det er ikke utarbeidet tilstandsanalyse av eksisterende bygg. 
 

 
Moan skole er beliggende i den vestlige del av Storslett med nær tilknytning til frilufts og grøntområder. 
Den eksisterende skolen ble ferdigstilt på 1990-tallet som 1.-4-skole med primære undervisningsarealer 
på ét hovedplan. Administrasjon og lager ligger i sokkeletasjen som utgjør om lag 1/3 av hovedplanet. 
Det er gjort mindre utvidelser i etterkant, herunder også en skolebrakke. Det eksisterende bygget har 
ingen spesialrom eller gymsal og det er ikke tatt høyde for arealer til lærerforberedelse i dagens bygg. 
Samtidig er det noen arealer, eksempelvis det sentrale fellesrom, som kunne vært utnyttet bedre. Med 
en utvidelse til 1.-7-skole vil det imidlertid være behov for flere undervisningsarealer uansett. 
 
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret vedtok skolestrukturen i Nordreisa den 19.desember 2019. Skolestruktur med ulike 
alternativer ble utredet av Telemarksforskning og rapport ble levert til kommunen 30.6.2019. Storslett 
skole og Moan skole ble beskrevet innledningsvis i sammendraget. 
 «I kapittel 6 vurderer vi Moan skole og Storslett skole slik de framstår i dag. Det er lite som mangler i Storslett 
skole, bortsett fra et skolebibliotek. Det kunne også være ønskelig med ett ekstra naturfagrom. På Moan skole 
mangler det også et skolebibliotek. I tillegg er det en rekke forhold som kan forbedres mht. vanlige klasserom, 
spesialrom og kontorarbeidsplasser. Det synes også å være en del tekniske mangler ved skolebygget, noe som kan 
hemme undervisningen.» Telemarksrapporten 30.6.2019 
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Rapporten var grunnlaget for å vedta en skolestruktur i Nordreisa og det ble vedtatt å flytte 
barnetrinnet fra Storslett skole til Moan skole og bygge om og utvide Moan skole til en 1-7 skole. 
«Samle barnetrinnet på Moan. (1. – 7. trinn på Moan og 8. – 10. trinn på Storslett). På Storslett vil et være mye 
ledig plass ved fraflytting av mellomtrinnet. Verdien av dette arealet er avhengig av alternativ bruk.  
På Moan vil man kunne beholde 1. – 4. årstrinn i dagens bygning med endringer som nevnt ved å beholde dagens 
struktur.  
Nybygg: Ca. 2 000 – 2 300 m2 (Mellomtrinnets rom og spesialrom) 
Renovering: Ca. 1 500 m2 i Moan skole.» Telemarksrapporten 30.6.2019 
 

Prosjektbeskrivelse: 
Nordreisa kommune skal utvide Moan skole fra klassetrinn 1-4 til klassetrinn 1-7. Utvidelsen består i et 
nytt bygg på ca. 2.000-2300 kvm og renovering/ombygging av det eksisterende arealet på 1.500 kvm. Til 
sammen 3.500-3800 kvm. Det skal etableres en gymsal i forbindelse med utvidelsen. Gymsal er 
inkludert i estimert areal. Prosjektering av uteområdet for skolen skulle inngå. I dette ligger også 
nødvendig infrastruktur internt for skoleområdet og med hensyn til trafikksikkerhet i området. For å få 
en optimal løsning på utvidelsen, ba Nordreisa kommune om ekstern bistand til romprogrammering og 
funksjonsbeskrivelse. Leverandøren som ble valgt, Verte, fikk i oppdrag å delta gjennom hele fasen fra 
initiering til ferdig romprogram og funksjonsbeskrivelse. Leverandør var i denne fasen den faglige 
ryggraden i prosessen. Leverandøren skulle sørge for at romprogrammet er ihht offentlige krav, 
samtidig med at innspill ble ivaretatt. Samme leverandør skulle utarbeide et skisseprosjekt på bakgrunn 
av romprogrammet og funksjonsbeskrivelse. Det ble avtalt opsjon på utarbeidelse av forprosjekt som 
skal være grunnlag for konkurransegrunnlag/ytelsesbeskrivelse til en totalentreprise.  
 
Arealet i den totale leveransen av forprosjektet utgjør 3899 kvm med ombygging og nybygg. Det er 100-
400 kvm mer enn det som er estimert i Telemarksrapporten. Grunnlaget for beregningen på 86 
millioner i investeringsbudsjettet er basert på 3500 kvm. I totalleveransen på forprosjektet er det et 
kostnadsoverslag på ca. 110 millioner kroner med en feilmargin på 15%. 

 
Om prosjektet: 
Moan skole er bygd i 1997. Bygget er ikke funksjonelt som skolebygg da de ikke har noen spesialrom 
som er nødvendig for å kunne imøtegå kravene i henhold til lærerplanen. Med spesialrom mener vi 
gymsal, sløyd, kunst og håndverksrom, bibliotek, mat og helse, musikk og naturfagrom. Bygget har ikke 
tilfredsstillende arbeidsrom for personalet. Kontoret til lærerne er ikke ihht lovkravet, Arbeidstilsynets 
forvaltningspraksis legger til grunn at hver arbeidsplass skal ha et gulvareal på minst 6 m2. Kravet 
gjelder både enkeltkontor, felleskontor, åpent kontorlandskap og arbeidsplasser til lærerne.   
Bygget har for dårlig kapasitet for elevtallet i dag, og skal bygges ut for å møte den nye skolestrukturen i 
Nordreisa. For å sikre en nøktern og tilstrekkelig dimensjonering av skolen, fikk leverandør i oppdrag å 
delta aktivt i prosessen med å utarbeide romprogram og funksjonsbeskrivelse. Dette ble gjort i 
samarbeid med en brukergruppe utpekt av Nordreisa kommune, sektor for oppvekst og kultur. 
Nordreisa kommune er organisatorisk ansvarlig. Nybygget og den eksisterende skolen skulle knyttes 
sammen bygningsmessig og skolefaglig. Bestillingen til Verte var at det ikke skulle være nødvendig 
forlate “inneområdet” for å bevege seg mellom byggene. Den optimale løsningen for inne- og 
uteområdet til brukerne er viktigst. Verte har, i henhold til dette kravet og i forprosjektet, laget et 
sammenhengende bygg hvor elever og ansatte kan bevege seg innendørs mellom klasserom, 
arbeidsrom og alle spesialrom, også gymsalen. 
 
Brukermedvirkning: 
Det har vært en bred og god brukermedvirkning i prosessen med utarbeiding av hele prosjektet frem til 
ferdig forprosjekt. Det ble opprettet 17 brukergrupper som har hatt flere møter med Verte i ulike faser 
av prosessen. Mange særmøter, men også fellesmøter med flere brukergrupper og ett fellesmøte for 
alle brukere. Det har vært god elevmedvirkning og 6 av møtene har vært særmøter med elevgrupper fra 
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1.-7. trinn.  Det har vært avholdt 22 brukermøter, de fleste via teams. Brukermøtene startet opp 13. 
mai og har pågått til og med 30. oktober.  
 
Brukergruppen har i løpet av prosessen sett at det vil være hensiktsmessig å bruke mer av arealet rundt 
skolen til uteområdet. Uteområdet har i løpet av prosessen blitt utvidet til å gjelde et større område 
rundt skolen. Utvidelsen av uteområdet har ført til økte kostnader, men det har også gitt prosjektet 
mulighet til å kunne søke om tilskudd til nyskapende aktivitetsarena og få ekstern medfinansiering. 
 
 
 
Prosess og framdrift: 

 Konkurransegrunnlaget ble lagt ut med en tidsfrist til 26.03.2020 
 Valg av leverandør og meddelelse til leverandør ble gjennomført 27.03.2020 
 Avklaringsmøte og kontraktinngåelse med Verte - landskap & arkitektur 25.04.2020 
 Presentasjon og vedtak av rom- og funksjonsprogram i oppvekst- og kulturutvalget 23.06.2020 
 Digital befaring UiT Alta med utvalg av brukere 17.9.2020 
 Leveranse skisseprosjekt og vedtak i Oppvekst - og kulturutvalget 18.9.2020 
 Oppstart forprosjekt uke 40 
 Presentasjon av ferdig skisseprosjekt til brukergrupper i uke 40 -41 
 Møte byggherre og brukerrepresentanter uke 44 
 Leveranse forprosjekt med kostnadsoverslag 6.11.2020 
 Saksfremlegg og politisk behandling av forprosjektet i utvalg og kommunestyre uke 46-51 

 
Elevtallsberegning:  
Beregning av framtidige elevtall er svært viktig som grunnlag for planlegging av skoler. Dette for å 
planlegge for effektiv arealbruk og lavest mulig kostnad. De verktøyene som finnes, er historiske elevtall 
og framskrivingsmodeller fra SSB. Et kompliserende element for Nordreisa er at elevmassen er spredt 
på mange skoler, blant annet to privatskoler som mellom år og mellom kull har hatt varierende andel av 
elevmassen. Hvordan det blir fremover er ikke gitt. 
 
Den mest brukte framskrivingsmodellen fra SSB (Middels-alternativet) hadde fram til august 2020 lagt 
til grunn en ganske stor befolkningsøkning innen aldersgruppene 6-15 år mellom 2020 og 2040. Dette 
har også vært lagt til grunn i kommunens økonomiplan selv om det i teksten har vært antydet at 
modellen overvurderte vekstpotensialet uten at det ble fulgt opp konkret i planene. 
 
Ved oppstart av planprosjektet for Moan ble det lagt vekt på at elevtallsberegningene måtte 
gjennomgås slik at mer realistiske framskrivinger ble lagt til grunn. I tillegg å se på hvilke konsekvenser 
eventuelle endringer i andel av elevene på privat kontra offentlig, vil kunne gi. Det ble derfor lagt til 
grunn framskrivingsmodell «lav innvandring» som var mer i tråd med de opplevde elevtallene enn 
middels-alternativet MMMM. Ut fra disse beregningen ble det anslått at et laveste elevtall ville tilsi en 
kullstørrelse på rundt 40 elever og klassegrupper på 20 elever. Med sikkerhetsmargin for at elevtall i 
noen kull ville kunne være opp mot 25 elever pr klasse. Planleggingen av skolen har tatt dette 
utgangspunktet og med det lagt inn varierende størrelse på klasserom, og fleksible løsninger for 
grupperom – klasserom for å ha en skole tilpasset varierende størrelse på elevgrupper.  
 
På høsten 2020 ble det lansert oppdaterte regionale folketallsberegninger. Disse beregningene antyder 
en reduksjon i elevtall i årskull 6-15 på mellom 20-25% neste 8-10 år og deretter en stabilisering eller 
svak vekst fram mot 2040. For Nordreisa samlet betyr det at samlet elevtall går fra rundt 620 i 2021 til 
rundt 450-480 i 2030.  Men hva betyr det på skolenivå og klassenivå? 
 
Hvis det laveste alternativet slår til, og andel elever på Moan skole blir 70% av total elevtall så vil 
klassegruppene ligge anslagsvis mellom 14 og 19 elever. Hvis middel alternativet slår til og andelen av 
elevtall på Moan blir 85% så vil klassegruppene ligger mellom 17 – 22 elever.  
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De nyeste beregningene gir altså et lavere elevtall enn utgangspunkt har vært for planleggingen av 
Moan skole. Det er med det planlagt et areal pr klasserom som tilsvarer middel alternativ 
framskrivingsmodell og en høyere andel av elevene enn det som har vært gjennomsnitt på de laveste 
trinnene på Moan skole siste 10-5 år. Vi mener de grep som er gjort for å tilpasse til elevtallsvariasjon i 
stor grad tar opp i seg disse forholdene som her beskrives selv om klasseromsarealene i gjennomsnitt er 
anslagsvis 2-4 m2 større enn de nye framskrivingstallene tilsier. 
 
 
Økte driftskostnader fra 2023 
Forprosjektet viser viser et bygg på 3900 m2 og et større og mer omfattende uteområde. Dette vil 
medføre økte driftskostnader fra 2023. Skolebygningen er mer enn dobbelt så stor som dagens skole og 
dette vil medføre økte kostnader innen renhold og forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader, fdv. 
Forventet økning innen fdv ligger på ca kr 500.000 og renhold vil øke med ca 1 stilling. Tillegg vil 
planene for uteområde medføre økte brøytekostnader. Pga av mange smale passasjer vil det være 
behov for en mindre maskin for å komme til.   
Dette vil bli økte driftsutgifter fram til en klarer å avhende gamle bygg. Det kan skje i 2024/25. 
 

Vurdering 

 
Vurdering av byggemetode: 
Kommunen har pr nå ingen overordnede styringsdokumenter som angir noe om byggemetoder, bruk av 
materialer eller grenser for co2 utslipp ved kommunale byggeprosjekter. 
Arbeidet med rullering av kommunedelplan for Klima og energi er i gang og vil bli ferdig tidlig 2021. I 
planstrategi som ble vedtatt i oktober i kommunestyret står det at kommuneplanen skal rulleres med 
oppstart i 2021.  
 
Derfor tas dette spørsmålet opp nå. Arkitekten har etter vedtak i Oppvekst og kultur 28.09.20 vurdert 
to alternative byggemetoder for tilbyggene. Det er i hovedsak to mulige hovedkonstruksjoner til et slikt 
tilbygg: 

 Det er bærekonstruksjon i stål og betong 
 Bærekonstruksjon i massivtre, også kalt crosslaminated timber (CLT) 

 
I dagens samfunn er det stort fokus på fornybare ressurser som er mere miljø-og klimavennlig kontra 
ikke fornybare ressurser. I byggebransjen er det kun tre som er en fornybar ressurs hvis man ser bort 
fra halm osv. 
Med den økte kunnskapen om tre i byggebransjen i dag er det få grunner til å ikke å velge/vurdere tre 
som en vesentlig del av hovedkonstruksjonen i et bygg. Dette utmerker seg spesielt dersom byggets 
funksjon er boliger, kontor, skoler mm. 
 
Momenter for bruk av tre kontra tradisjonelle byggemetoder: 

 Karbonfangs og binding - Trær fanger karbon – helt fra treet begynner å vokse og til det hugges. 
I trebygg lagres karbonet i fast form- karbon er trærnes byggeklosser 

 På grunn av treets hygroskopiske egenskaper: 
 Bruk av tre gir stabil fukt og temperatur 
 Bruk av tre gir lavere energiforbruk. 
 Bruk av tre gir god helse og godt inneklima 
 Bruk av tre gir bedre arbeidsmiljø, både under bygging og i drift 
 Bruk av tre gir kort byggetid – i mange tilfeller ½ parten av byggetiden vs betong. 
 Bruk av tre er lett og sterkt. Egner seg meget godt på bæresvak grunn (leire mv) og som 

etasjepåbygg. 1 m3 tre er 5 ganger lettere enn 1 m3 betong og 1 m3 tre er 15 ganger lettere 
enn 1 m3 stål. 

 Bruk av tre har meget god motstandsevne og er veldig forutsigbart ved evt. brann. 
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 Bruk av tre i skolebygg viser at det er betydelig mindre hærverk, tagging mm og derfor mindre 
vedlikehold enn tradisjonelle byggemetoder. – Man tror forklaringen er større respekt for 
trevegger enn hvitmalte sponplater/betongvegger. 

 I 2020 er kostnaden lik eller billigere med trebygg vs/betong I 2018 var det 4% dyrere i forhold 
til andre byggematerialer. I 2016 var det ennå dyrere. Dette viser at bransjen endres, det er nå 
økt kompetanse hos entreprenører ved bygging med massivtre, noe som får totalkostnaden 
ned. 

 Mindre fleksibel av store flater, som for eksempel parkeringsplasser i kjelleren på et bygg eller 
et parkeringshus (her er andre bygningsmaterialer som for eksempel betong å foretrekke) 

 Transport, Martinsons fabrikk i Skellefteå i Sverige er nærmest fabrikk som produserer 
massivtreelementer. Videre er det tre fabrikker i Norge, to i Kongsvinger og en på Åmot i 
Modum. Betongelementer produseres i Troms og Finnmark, men sement kommer fra sør 
Norge, og stål kommer også fra utlandet. 

 Tre setter litt større krav til overdekning under oppføring av bygget pga nedbør. Det er ikke lurt 
å montere alle vegger med en gang før taket kommer på plass, derimot er det svært 
kostnadseffektivt og besparende å bygge opp fulle etasjer med tak suksessivt etter hvert som 
bygget skrider fram. 

 
 
Det har vært svært god brukermedvirkning i denne prosessen og Verte har ivaretatt brukerinteressene 
til alle involverte. Det har vært særlig viktig for prosjekteier at elevene har blitt hørt og tatt på alvor 
med hensyn til hva de ønsker i et nytt skolebygg og et nytt uteområde. Verte har klart å engasjere og få 
frem elevstemmen i rom- og funksjonsprogrammet, i skisseprosjektet og helt frem til forprosjektet. 
 
Med høy grad av brukermedvirkning har det vært særlig viktig for prosjekteier at dette prosjektet skal 
overholde den økonomiske rammen som er gitt av kommunestyret. Denne rammen skal på best mulig 
måte ivareta brukerens ønsker og behov i forhold til bygget og ikke minst uteområdet. I 
skisseprosjektet ble det fremlagt to alternativer. Utvalget vedtok alternativ 2 som gikk ut på å ikke 
bygge i høyden, men utvide eksisterende bygg mot nord og sør. Dette alternativet har blitt 
videreutviklet og i prosjektet har vi endt opp med 3899 kvm. Det er 100-400 kvm mer enn det som ble 
lagt til grunn for utregning til investeringsbudsjettet i 2019. Det betyr at kostnadsrammen som ble lagt 
inn ikke vil være dekkende for de faktiske kostnadene som er angitt av Verte i forprosjektet. Et totalt 
kostnadsoverslag er angitt til 110 millioner kroner med feilmargin på 15%. Et reelt kostnadsoverslag 
kommer ved innhenting av anbud.  
 
Det har vært mange ønsker om undervisningslokalets størrelse, antall undervisningsrom, kontorer og 
størrelse som er tilpasset behovet. Her har prosjekteier tatt rollen med å passe på at prosjektet holder 
seg til en nøktern ramme og har presisert behovet for fleksible løsninger og sambruk av kontor og 
undervisningsrom. I den forbindelse er det oversendt to presiseringer til Verte, en 28.07.2020 og en ny 
24.08.2020. I presiseringen er prosjekteier tydelig på at det må hensyntas variasjon i elevtallet. 
Oppdaterte demografiprognoser fra SSB tilsier at elevtallet vil ligge mellom 35 – 50 elever fordelt på to 
klasser. For å få fleksibilitet ved bruk av klasserom har vi ønsket fleksible løsninger ut mot grupperom 
slik at klasserom kan gjøres større ved behov. Snittklasserommet kan ha ca. 20 elever, og ved en 
utvidelse mot grupperom kan det romme 25 elever. Vi ser for oss at de fleste klassene, med unntak av 
1.klasse, kan rullere klasserom i løpet av sin skolegang. Dette gjør også at alle klasserommene ikke 
trenger å ha samme størrelsen. Noen klasserom kan ha trinnløsninger tilpasset til 35 elever mens andre 
er tilpasset en trinnløsning på inntil 50 elever. I denne prognosen er det også lagt til grunn at ca. 80- 
85% av elevene velger å gå på den offentlige skolen. Pr i dag er det ca. 75 % av elevene som velger den 
offentlige skolen. Andelen er litt høyere på ungdomstrinnet enn på barneskolen. (443 elever ved 
offentlige skoler og 140 elever ved private skoler per 1.10.2020). 
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Nye Moan skole slik det er presentert i forprosjektet fremstår som en moderne skole med alle rom og 
funksjoner som er nødvendig for å drifte en god skole i tråd med gjeldene læreplan, lov og forskrift om 
arealnorm for elever og ansatte i skolen. Skolebygget og uteområdet slik den presenteres i 
forprosjektet vil gi mange muligheter for elevene i skolen, det vil være en attraktiv arbeidsplass og en 
møteplass for barn og unge med familie på fritiden.  
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Brannkrav  EI 30
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Brann og lydkrav

RK 3
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sitteplass

sko

Kjøkken

BYA 1. Etasje
1 319,5 m2

BRA 1.Etasje
1 224,2 m2

herav eksisterende
397,6 m2

118
Kontor rektor
8,2 m2

119
Kontor
8,0 m2

120
Kontor
8,0 m2

121
Kontor
8,0 m2

122
Kontor
8,0 m2

125
Møterom
15,6 m2

100
Varemottak
13,0 m2

150
Musikk
55,4 m2

149
Møte-/grupperom
9,8 m2

148
Lager musikk
12,6 m2

145
Klasserom
45,3 m2

141
Klasserom
51,6 m2

143
Grupperom
10,4 m2

142
Grupperom
10,4 m2

129
Klasserom
51,4 m2

132
Klasserom
45,2 m2

131
Grupperom
10,5 m2

130
Grupperom
10,3 m2

137
VF
32,9 m2

123
Lærerforberedelse
28,7 m2
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Kopi
3,5 m2
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Lager
6,8 m2
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HCWC
7,3 m2

138
Trapp
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WC
2,5 m2
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Sløyd
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Lager sløyd
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Garderobe 50 elever
20,6 m2

139
WC
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Fellesrom/ korridor
98,6 m2
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Lærerværelse
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Kontor merkantil
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Dusj
3,4 m2
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WC
3,1 m2
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Gard. ansatte uni
28,3 m2
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Vaskerom
16,5 m2
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Teknisk rom
58,9 m2
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VF
9,8 m2

117
Korridor/ forkontor
28,3 m2

101
Teknisk rom/ lager
52,7 m2

124
Korridor/ forkontor
23,1 m2
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Garderobe 50 elever
21,2 m2
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wc
2,8 m2147

wc
2,8 m2
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vaskerom
9,0 m2
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wc
3,2 m2
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gang
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tavlerom
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IKT
1,7 m2
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Fellesrom/ amfi
73,5 m2
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1 224,2 m2

herav eksisterende
397,6 m2
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Inngang 2.-3.  klasse
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sitteplass

sko sko

Oppbevaring
av klær,

ransler etc.

Amfi

Inngang
gymsal

Åpent ned

RK 3

BK 1

Brannkrav  EI 30

Lydkrav   R'W 48 dB

Brann og lydkrav

herav eksisterende
1 141,3 m2

BYA 2.Etasje
3 000,2 m2

BRA 2.Etasje
2 674,8 m2

200
Gymsal
383,9 m2

201
Utstyrslager
42,4 m2

203
Garderobe
25,8 m2

204
Dusj
12,8 m2

205
WC
1,9 m2

206
WC
1,9 m2

208
WC
2,0 m2

210
WC
1,9 m2

207
Dusj
12,8 m2

210
Garderobe
24,9 m2

202
Lærergard.
6,5 m2

256
Lærerforberedelse
27,7 m2

255
Møterom
27,5 m2

212
VF
4,7 m2

254
Kopi/lager
12,6 m2

253
Lager M/H
11,7 m2

252
HCgard./stellerom
14,0 m2

251
BK/lager renhold
8,5 m2

257
Mat og helse
73,0 m2

214
SFO leke
40,6 m2

215
SFO grupperom
10,8 m2

216
WC
2,8 m2

217
WC
2,7 m2

218
håndvask/ wc
4,4 m2

219
SFO lager
5,1 m2

220
Grupperom
8,3 m2

221
Klasserom
50,8 m2

222
Grupperom
14,8 m2

223
Klasserom
55,5 m2

224
Garderobe 50 grd
65,9 m2

227
WC
2,8 m2

226
WC
2,8 m2

225
VF
4,6 m2

228
Lærerforberedelse
23,9 m2

231
Klasserom
56,0 m2

232
klasserom
43,0 m2

233
Grupperom
13,4 m2

229
Grupperom
9,3 m2

234
Grupperom
11,4 m2

230
Klasseareal
19,3 m2

235
Garderobe 50 grd
32,5 m2

239
VF
4,8 m2

238
Tørk
8,9 m2

236
WC
2,8 m2

237
WC
2,8 m2

242
WC
2,8 m2

241
WC
2,8 m2

240
Garderobe 50 grd
32,5 m2

244
Klasseareal
19,6 m2
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Grupperom
13,8 m2

245
Klasserom
42,8 m2

247
Klasserom
55,5 m2

248
Grupperom
9,0 m2

243
Grupperom
11,2 m2

249
Bibliotek
55,9 m2

258
Lager K&H
9,6 m2

259
KU & HÅ
57,5 m2
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Lab/forsker
55,7 m2
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Mattelab
22,7 m2
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Språklab
23,2 m2
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Samisk
42,1 m2
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11,2 m2
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12,4 m2
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Helsesøster
27,1 m2
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Lærerforberedelse
35,4 m2
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Klasserom
51,8 m2
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Klasserom
51,5 m2
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Grupperom
10,4 m2
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Grupperom
10,6 m2

265
Klasserom
51,4 m2

268
Klasserom
51,9 m2

267
Grupperom
10,4 m2

266
Grupperom
10,3 m2

274
Trapp
17,7 m2

271
Lærerforberedelse
30,5 m2

272
Garderobe 50 elever
16,2 m2

269
Lærerforberedelse
23,9 m2

270
Lærerforberedelse
24,2 m2

277
Korridor
127,6 m2

276
WC
2,4 m2

275
WC
2,4 m2

273
Garderobe 50 elever
17,0 m2

211
Korridor
24,0 m2

213
Fellesrom/ korridor
175,5 m2

250
Korridor
103,0 m2

261
Korridor
19,2 m2
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Kjøkken + oppbevaring

sko

 tø
rk

es
ka

p 
og

 s
ka

p 
fo

r S
FO

-p
er

so
ne

ll

skap for SFO-personell
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RK 3

BK 1

BYA 1. Etasje
1 319,5 m2

BRA 1.Etasje
1 224,2 m2

herav eksisterende
397,6 m2
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