



# KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Vedlegg 1: Fremdriftsrapport/Prosessbeskrivelse

---

**NORDREISA KOMMUNE 2013-2025**



# Fremdriftsrapport / prosessbeskrivelse

*Kommuneplanens arealdel pr 22.11.2013*

		Aktivitet / vedtak	Tid	Merknad / dokumenter
<b>Planprosess før innføring av ny PBL</b>	<b>2007</b>	Planlegging av planprosessen. Etablering/slutføring av planarkivet på nett.	Mars – juni 2007	
		Utarbeidelse av planprogram (tilpasning til ny planlov som ikke er vedtatt)	Mai-august 2007	
		Behandling av planprogrammet (DRU sak 0109/07)	20.08.2007	
		Høring planprogrammet	19.10-15.11.2007	
		Merknadsbehandling av planprogrammet	10.12.2007	
		Vedtaksbehandling planprogrammet KST sak 0054/07	20.12.2007	
	<b>2008</b>	Vedtak om oppstart av planarbeidet KST	20.12.2012	
	<b>2008</b>	Varsel om oppstart av planprosessen – annonsering aviser og nettsider	18.01.2012	
	Anledning til innspill til planen – først frist	20.02.2008	Frist ikke absolutt. Flere innspill i perioden til dato.	
Info til planlegger		Mottatt innspill fra innbyggere, bedrifter mv		Blå ringperm på kontoret – "arealplaninnspill"
	<b>2008</b>	Arealplanutredning ny kirkegård. Drøftet i DRU sak 0090/08 og 2009/906	06.10.2008 og 17.03.2009	
		Vedtak Komm.styret Prosessplan for kommuneplanens strategidel.	23.10.2008	Saksnr. 0089/08
		Vedtak Komm.styret Visjon for utvikling av Nordreisa mot 2020; "Sammen for trygghet og trivsel"	19.06.2008	Saksnr. 0046/08
		Arealplanutredning – landbruk i sentrum (legges frem etter prosess med Bondelaget og kommunen – 2 møter)	01.09.2008	sak 0083/08
		Arealplanutredning – næringsarealer sentrum. Drøftet i DRU	01.09.2008	Sak 0081/08
		Arealplanutredning – boligområder i sentrum. Drøftet i DRU	01.09.2008	sak 0082/08
		Arealplanutredning – trafiksikkerhet, infrastruktur, vei. Drøftet i DRU	24.11.2008	sak 0105/08
		Arealplanutredning – friluftsliv og rekreasjon. Drøftet av DRU	06.10.2008	sak 0093/08
		Planprosess – Kvænnens friluftsområde	Mars – desember 2008	
		Ny plan- og bygningslov vedtas	27.06.2008	Loven kunngjøres

<b>Milepæl</b>	<b>2009</b>	Ny plan- og bygningslov trer i kraft. Opplæringstiltak	01.07.2009	Nye krav til planstrategi, planprosess og planverk .
	<b>2009</b>	Kvænnens friluftsområde – kommunedelplan og tiltaksplan. Vedtatt sak 6/09	19.03.2009	Se planarkivet på k.hjemmesider
		Planprosess og gjennomføring av tilretteleggingstiltak på Kvænnens, Reisadalen, Reisavann og Goppa		
		ROS-GIS prosjektet. Etablering av kartverktøy for analyser og saksbehandling tilknyttet ROS		
		Forprosjekt og hovedprosjekt plansamarbeid i Nord-Troms		
<b>Samordning med kommuneplanens samfunnsdel (se egen beskrivelse)</b>	<b>2010 - 2012</b>	Prosessplan for samfunnsdelen og arealdelen		
		Utarbeidelse av felles kunnskapsgrunnlag for arealdelen og samfunnsdelen		
		Medvirkningsprosess		
<b>Milepæl</b>		KOMMUNEVALGET	Sept 2011	
<b>Kunnskapsgrunnlaget og arbeidsdokument for arealdelen</b>	<b>2012</b>	Utarbeidelse av oppdatert grunnlagsdokument særskilt for arealdelen	2011-2012	
		Utarbeidelse av konseptskisser og konkrete løsningsforslag for flere del-områder i sentrum	Januar – juni 2012	I:\PLAN2\KOMMUNEPLANENS AREALDEL rev 2007
		Arbeidsdokument for arealdelen ferdigstilles og legges på nett	18.04.2012	<a href="http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/1917775.1386.wwepxatvca/Arealdelen-+18042012.pdf">http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/1917775.1386.wwepxatvca/Arealdelen-+18042012.pdf</a>
		Særskilt drøftingsmøte DRU med bakgrunn i arbeidsdokumentet.	24.04.2012	
<b>Milpæl</b>	<b>2012</b>	Oppstart Nord-Troms plankontor	Okt. 2013	<a href="http://www.ntplan.no">www.ntplan.no</a>
		Utarbeidelse av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse	Jan-juni 2013	
<b>Milepæl</b>	<b>2013</b>	Saken fremmes for politisk behandling i DRU	Juni 2013	
		Saken sendt ut på høring Det ble i høringsperioden i uke 35 og 36 arrangert folkemøter i Rotsund, Kjelleren, Sørkjosen, Storslett og Oksfjord. Planen ble	Juli - oktober 2013	
		Planen ble presentert på regionalt planforum i Tromsø.	12.09.2013	
<b>Milepæl</b>		Saken fremmes for politisk behandling i DRU	Des. 2013	